

Θεσσαλονίκη, 13.1.2021

Αριθμ. Πρωτ: 94607

Κωδ. Εγγρ.: Β30/077/ΓΚ/ID138960

ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αναστ. 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Τηλ. 210 - 6508338
Φαξ. 210 – 6508299
Email: tkvel@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ : Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤΙΚΑ : α) Η υπ' αρ. πρωτ. 3052/07-1-2021 επιστολή του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (ΕΟΑΕ 94425_ID138580/08-1-2021).
β) Η με αριθμ. πρωτ. 3052/07-1-2021 Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ», κ. Βελόπουλου.

Αποστέλλεται συνημμένα η απάντηση της Υπηρεσίας για τα θέματα που την αφορούν στη β) σχετική Κοινοβουλευτική Ερώτηση.

Με εκτίμηση,


Γεώργιος Κωνσταντόπουλος
Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεσσαλονίκη, 13.1.2021

Αριθμ. Πρωτ.: 94607

Κωδ. Εγγρ.: Β30/077/ΓΚ/ID138960

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 3052/7-1-2021 που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Βελόπουλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ», σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Το ατύχημα της πυρκαγιάς κάτω από την γέφυρα του ποταμού Μάνθεια στη Χ.Θ. 648 του αυτ/μου της Εγνατίας οδού έλαβε χώρα στις 15/09/2019.

Μετά την άμεση καταγραφή των βλαβών και προκειμένου να προχωρήσει η σε βάθος αξιολόγηση των συνεπειών τους, καταρτίσθηκε η εκτέλεση εντός προγράμματος δειγματοληψιών και επιτόπιων και ειδικών εργαστηριακών ελέγχων από τα τμήματα της κάτω παρειάς της πλάκας φορέα που είχαν υποστεί επιφανειακές βλάβες (απολέπιση, εκτίναξη, απώλεια επικάλυψης σκυροδέματος).

Μετά την ολοκλήρωση των δειγματοληπτικών ελέγχων και την αξιολόγησή τους από την «Εγνατία οδός Α.Ε.», εκπονήθηκε και εγκρίθηκε η ειδική μελέτη αποκατάστασης των τοπικών βλαβών του φορέα της γέφυρας.

Λόγω του απρόβλεπτου συμβάντος της εκδήλωσης πυρκαγιάς, η εν εξελίξει σύμβαση της στοιχειώδους συντήρησης δεν έχει την δυνατότητα της υλοποίησης των εργασιών της εγκεκριμένης μελέτης αποκατάστασης του φορέα της γέφυρας.

Ακολούθησε η σύνταξη προϋπολογισμού συμπληρωματικής σύμβασης, η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμ. 1006/5/09-10-2020 Απόφασή του. Μετά την προβλεπόμενη διαδικασία δια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η συμπληρωματική σύμβαση υπογράφηκε στις 30-12-2020 (ΑΥΔ 20122902 ΑΔΑΜ 20REQ0079555872020-12-30).

Η ολοκλήρωση υλοποίησης της μελέτης αποκατάστασης του φορέα της γέφυρας προβλέπεται έως 31-03-2021 και για λόγους ασφαλείας μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του φορέα θα διατηρηθούν τα προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα.

