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ΘΕΜΑ : «Απαντητική ΕπιCπολή σε επιστολή διαμαρτυρίας»

Αξιότιμε κ. Μανουσίδη,

Σχετικά  με  την  επιστολή  διαμαρτυρίας  σας  που  αφορά  την  καθυστέρηση  ασφαλτόστρωσης

στην  ευρύτερη  περιοχή  Αγίου  Δημητρίου,  κατόπιν  την  ειπέλεσης  του  έργου  συμπλήρωσης  δικτύων

αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, Θα Θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι,

Η    υπηρεσία   έχει   εντοπίσει   την   καθυστέρηση    στην   ασφαλτόστρωση   της   συγκεκριμένης

περιοχής  και γι'  αυτό το λόγο έχει δημιουργηθεί αλληλογραφία με την ανάδοχο εταιρεία στην οποία

επισταμένως  απαιτούμε  την  ολοκλήρωση  στοχευμένων  εργασιών  για  την  ολοκλήρωση  του  έργου

εwός χρονοδιαγράμματος.  Η επικοινωνία με την ανάδοχο δεν ήταν μόνο γραπτή αλλά προκαλέσαμε

και πολλές φορές δια ζώσης συνάντηση στην οποία τέθηκαν τα αυστηρά συ μβατικά όρια επί τάπητος.

Επίσης  Θέλω  να  γνωρίζετε,  όπως  και  σε  όλες  τις  δημόσιες  συμβάσεις  μας  έτσι  και  στην  εν

λόγω,  συστήνονται επιτροπές  παρακολούθησης  ή  ορίζονται αρμόδια  όργανα  που  λογοδοτούν  στην

Διευθύνουσα υπηρεσία για όλες τις παραλείψεις ή καθυστερήσεις των εργολάβων.

Στην  συγκεκριμένη  περίπτωση  συνέπεσαν  ποικίλες  αιτίες  που  οδήγησαν  στην  ανεπιθύμητη

καθυστέρηση.  Καταρχάς  για να  μπορέσει  η  Υπηρεσία να  προβεί σε  ασφαλτόστρωση,  πρέπει να  έχει

κατασκευαστεί πλήρως το δίκτυο, πράγμα που καθυστέρησε λόγω καθυστέρησης στην παράδοση των

σχαρών υδροσυλλογής. `Επειτα από αυτό τόσο λόγω των καλοκαιρινών διακοπών του Αυγούστου, όσο

και των πυρκαγιών που συντελέστηκαν στην περιοχή μας έγινε μια μικρή παύση των εργασιών διότι το

εργοτάξιο του  Αναδόχου  κινδύνεψε  από τη  φωτιά  και τα μηχανήματα του  επιτάχθησαν σε  εργασίες

παρεμπόδισής  της.     Σε   κάθε   περίπτωση,   η   επίσπευση   των   εργασιών   είναι  επιβεβλημένη   και   η


